

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)  
เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง  
ณ โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒  
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ระหว่าง จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

.....  
ข้อตกลงนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดจันทบุรี โดย  
นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารมณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓  
ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิรุฬห์  
ก่อสร้าง โดย นายธนะภูมิ ตั้งสุขอภิโชค ผู้รับมอบอำนาจจากนายวิรุฬห์ ตั้งสุขอภิโชค ผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปใน  
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนี้

จากเดิม

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้  
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่  
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ  
ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ  
ตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก  
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก  
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
ตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารมณ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายไพศาล สุยะสา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธนะภูมิ ตั้งสุขอภิโชค)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวพรปวีณ์ แสงสุรศักดิ์)



### แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

#### ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สมารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา)

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารมณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายไพศาล สุยะสา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนะภูมิ ตั้งสุขอภิโชค)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรปวีณ์ แสงสุรศักดิ์)

